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Ausbau der Wasserstraße, 

Bauabschnitt 1
Projektvorstellung zum Baubeginn

Teilabschnitt 1: Straubing ïDeggendorf
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Übersicht Teilabschnitt 1: Straubing - Deggendorf

Parkstetten/

Reibersdorf

Sulzbach

Steinkirchen

Offenberg/

Metten

Sand/Entau
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Wasserstraßenausbau - Bauabschnittsbildung

bei planmäßigem, störungsfreiem Ablauf

1é 07 / 2021 ï04 / 2023

2é II / 2023 ïI / 2025

3é II / 2025 ïIII / 2028
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Wasserstraßenausbau ïÜbersicht Bauabschnitt 1
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Wasserstraßenausbau ïVerwaltungsgrenzen BA 1
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Wasserstraßenausbau ïMaßnahmen BA 1
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Wasserstraßenausbau ïFahrrinne

Erhöhung Fahrrinnentiefe

- Erhöhung der Fahrrinnentiefe bei Regulierungsniedrig-

wasser von aktuell 2,0 m auf

Á 2,65 m Do-km 2321,7 bis 2312,0

Á 2,20 m Do-km 2312,0 bis 2282,5

- Fahrrinnenvertiefung im Bauabschnitt 1

Do-km 2321,7 bis Do-km 2311,5 = 10,2 km

- Sohlbaggerung mittels Bagger auf Arbeitsschiff

ca. 160.000 m³

- Wiederverwendung des gewonnenen Baggergutes

- Materialtransport in Schuten auf dem Wasserweg zu 

den Einbauorten
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Wasserstraßenausbau ïUfervorschüttung Sand

Fischökol. verbesserte Ufervorschüttung

- Fahrrinnenseitiger Stützkörper aus Wasserbau-

steinen mit einmaliger Kiesüberschüttung und 

uferseitiger Kiesvorschüttung

- Strukturierte Kiesfläche bis zur Uferböschung mit 

Tiefenrinne

- Strukturierung mit Wurzelstöcken und Totholz-

elementen

- Ziel: durch Minimierung ökol. optimiertes 

Regelungsbauwerk (Kieslaichplätze, Jungfisch-

habitate, schifffahrtsgeschützt)

- Materialtransporte und Herstellung über den 

Wasserweg (ca. 10.000 t Wasserbausteine, ca. 

40.000 m³ Kies)
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Wasserstraßenausbau ïSohlsicherungen 

Tertiärabdeckung, Kolkteilverbau, Kolkverfüllung

- Verfüllung von kleineren Kolken mit Wasserbausteinen

- Schichtenweiser Verbau Tertiärabdeckung und 

Krümmungskolk

- Oberkante des Sohlsicherung je nach Kolk zwischen

3,5 m und 5,2 m unter Regulierungsniedrigwasser (RNW)

- Materialtransporte und Herstellung ausschließlich über 

den Wasserweg (ca. 40.000 t Wasserbausteine)



Ausbau der Wasserstraße, Bauabschnitt 1 06.07.2021 Folie 10

Wasserstraßenausbau ïUferrückbauten 

Uferrückbauten mit Wellenschlagschutzelementen

- Rückbau der versteinten Uferböschungen

- Umbau in abwechselnd geneigte Ufer mit Kiesbuchten und alt-

wasserähnlichen Einbuchtungen mit Wellenschlagschutz-

elementen

- Entwicklung der Ufervegetation und Strukturierung mit 

Totholzelementen

- Ziel:

=> schifffahrtsgeschützten Jungfischhabitate

=> Habitatstrukturen für Wasservögel, Uferlauf-

käfer und Libellen

- Materialtransporte und Herstellung über den

Wasserweg (ca. 20.000 m³ Aushub)
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Wasserstraßenausbau ïFlussinseln 

Neuanlage von Flussinseln

- Neuanlage von Flussinseln mit Nebenarmen 

und flach bis sehr flach geneigten 

Kiesböschungen

- Variabel geneigte Kiesflächen uferseitig

- Strukturierung mit Totholzelementen

- Ziel:

=> schifffahrtsgeschützte Kieslaichplätze und 

Jungfischhabitate

=> Rasthabitate für Zug- / Wasservögel

- Materialtransporte und Herstellung über den 

Wasserweg (ca. 53.000 m³ Kiesaufschüttung)
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Wasserstraßenausbau - Habitataufwertung

Habitataufwertung Straubinger Schleife

- Neuschaffung von angeströmten Flachwasser-

zonen, Kieslaichpläten und Jungfischhabitaten 

durch Kiesvorschüttungen

- Herstellung Durchstich Vogelinsel für perma-

nente Durchströmung

- Rückbau einer Uferversteinung entlang der 

Vogelinsel (Nordostseite)

- Ziel: Neuschaffung von schifffahrtsgeschützten 

Kieslaichplätzen, Jungfischhabitaten, Rückzugs-

bereiche

- Materialtransport und Herstellung über den 

Wasserweg (Straubinger Schleife) 

(ca. 34.000 m³ Materialeinbau)
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Wasserstraßenausbau ïAuefließgewässer Reib.

- Länge ca. 1,9 km

- Sohlbreite ca. 3 m

- Kronenbreite ca. 20 m bis 40 m (65 m)

- Gerinnetiefe ab OK Gelände ca. 5 m

- Strukturierung mit Totholzelementen

- Abflüsse:

- bei RNQ ca. 2,9 m³/s

- bei MQ ca. 19 m³/s

- Ziel: Schifffahrtsgeschützter Bereich, Kies-

laichplätze, Jungfischhabitate, Habitate für 

Wasservögel, Eisvogel
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Wasserstraßenausbau ïAuefließgewässer Reib.

- Herstellung Ein- und Auslauf im Zuge des Wasserstraßenausbaus bis Ende 2021 / Anfang 2022

- Materialanlieferung von Land über Straßennetz (ca. 25.000 t Wasserbausteine, ca. 9.000 t Grobkies)

- Zufahrt nur von St 2125 aus über Thurnhof; keine Materialtransporte durch Reibersdorf

- Herstellung des Gerinnes und der Brücke durch gesonderte Auftragnehmer ab Frühjahr 2022

- Materialtransporte über Straßennetz (ca. 30.000 m³ Oberboden, ca. 180.000 m³ Aushub, ca. 14.000 m³ Kieslief.)

- Zufahrt nur von St 2125 aus über Thurnhof; keine Materialtransporte durch Reibersdorf
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Wasserstraßenausbau ïSteinlagerplatz Pfelling

Steinlagerplatz Pfelling Do-km 2306,6

- Umschlagplatz 

Land-Wasser / Wasser-Land

(ca. 70.000 t WBS, ca. 25.000 t Grobkies)

- Verkehrliche Anbindung über St 2125

- Materialumschlag / Lagerfläche

gemeinsame Nutzung mit WSA Donau MDK

- Lagerfläche (Totholz, Grobkies, Wasserbau-

steine, Oberboden usw.)

- Mögliche Lagerflächenerweiterung

(u. a. für Bauabschnitt 3)

- Archäologische Untersuchung und Ober-

bodenabtrag und Kiesbefestigung als 

vorgezogene Maßnahme durchgeführt
Gemeinde 

Aiterhofen

Gemeinde 

Irlbach

Stadt 

Bogen
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Wasserstraßenausbau ïZwischenlager Waltendorf

Zwischenlager Waltendorf

Do-km 2298,6 bis Do-km 2999,6

- Zwischenlagerung überschüssiges 

Aushubmaterial aus BA 1 zwischen 

den Buhnen (ca. 120.000 m³)

- Antransport auf dem Wasserweg, 

kein Transport über Deichhinterweg

- Verwendung für Flussinsel Walten-

dorf an gleicher Stelle; Entnahme 

von überschüssigem Material für 

den Bauabschnitt 2 Wasserstraße

- BE-Fläche landseitig für Geräte-

abstellung (hochwasserfrei)

- archäolog. Untersuchung beendet

Gemeinde 

Stephansposching

Gemeinde 

Mariaposching

Gemeinde 

Niederwinkling

best. Deich-

überfahrt
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Wasserstraßenausbau ïRandbedingungen Bauablauf

1. Nassbaggerarbeiten abhängig vom Wasserstand bzw. 

Abfluss in der Donau

=> Einstellung Nassbaggerarbeiten bei Pegel 

Pfelling 462 cm

=> Einstellung der Schifffahrt bei Pegel Pfelling 620 cm

2. Zahlreiche Bauzeitenbeschränkungen aus öko-

logischen Vorgaben

3. Minimierung der Einschränkungen für die Schifffahrt

=> Blockabfertigung mit Sperrung für die Schifffahrt im 

Zeitfenster 08:00 bis 16:00 Uhr

4. Mit Ausnahme des Auefließgewässers Reibersdorf sind 

die Baubereiche nur über den Wasserweg erreichbar.
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Wasserstraßenausbau ïBaggerabschnitte /-felder

Baggerabschnitt I

Baggerabschnitt II

Baggerabschnitt III

Baggerabschnitt IV

Baggerabschnitt V
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